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” Plan de 1'exposé

» Présentation de la société EPCO
s CA, effectif,activités, marchés...
» Enjeux du projet
Choix de la solution
> Rappel du contexte
= Pourquoi Tiny ERP ?
Mise en place de TinyERP

» Planning
» Déroulement du projet

Conclusion
> Quels enseignements en tirer ?
> Questions/réponses

&

w

[ 7]

31 janvier 2006 = 2



” Présentation de la société EPCO

PCO POSTES DE TRANSFORMATION H.T.A. / B.T.

LOCAUX TECHNIQUES PREFABRIQUES
MEDITERRANEE 4 /

TECHNIQUE ET ENVIRONNEMENT

» CA : 6 millions d'euros en forte croissance

» Effectif : 50 personnes
» 30 personnes au debut du projet !
> Nouveaux ateliers de fabrication...
» Activités :
» Fabrication de postes de transformation
» et de locaux techniques préfabriqués en béton

» Marchés :
- EDF
» Equipement rural
» Marché privé

» Enjeu majeur : passer d'un mode de production
semi-artisanal a une production pleinement
iIndustrielle 31 janvier 2006 + 3
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” Choix de la solution

» Rappel du contexte
s Choix initial d'un ERP classique métier

» Echec du projet apres avoir investi une somme loin d'étre
négligeable !

» Qrientation vers un développement spéecifique

» Phase d'aide au choix
» ERP classiques exclus
» Qrientation naturelle vers un développement spécifique
» Alternative : ERP Open Source
» Reéalisation d'un cahier des charges
» Démonstration de TinyERP déterminante (workflows)
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# Raisons du choix

» Un produit : Tiny ERP
= Capacité de fagconnage de TinyERP

» Workflows personnalisables ﬁﬁv\ﬁﬁﬁ
> Couverture fonctionnelle http tinyorp.com

» Plateforme de développement ERP

» Une équipe : Tecsas

s Compétences techniques sur TinyERP .
Compétences fonctionnelles en gestion d'entreprise
Compétences en management de projets ERP en PME/PMI
Expériences riches et variées
Complémentarités des intervenants
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» Et bien sur un budget et un planning
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” Déroulement du projet

» Projets scindés en deux lots
» EPCO V1 : Gestion commerciale et administrative
« EPCO V2 : Gestion de la production

» Facteurs clés de succes

» Forte implication de la direction des la phase de cahier des
charges

» Préparation de l'intégration

» Epurage de l'existant

> Analyse et faconnage en parallele (Cf. Extreme Programming)
» Adaptabilité de TinyERP
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# Planning du projet
Eté 2005 : Cahier des charges

Fin septembre-fin décembre 2005 : Réalisation
* Analyse détaillee
Développement de modules spécifiques (exple : qualité EPCO)
Faconnage de la solution
Rédaction des manuels
Formation
Reprise des données

» Début janvier 2006 : Démarrage
> Démarrage réel
= Amélioration continue de la solution
» Rodage/appropriation par les utilisateurs
» En cours :
» Analyse détaillée des processus de production
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# Quels enseignements en tirer ?
» Méthodologie

= Le fagconnage change la donne ! (Cf. Extreme Programming)

» On passe de l'intégration d'un produit au
développement/faconnage d'une solution

» Management de projet

= Tres forte implication de la direction et des managers requises
pour présider quasi-quotidiennement aux choix

» Budget

» On retrouve des budgets comparables a ceux qui apparaissent
dans les devis d'intégration d'ERP classique

» La différence : les budgets sont respectés et la solution est
adaptée (faconnée au plus des processus metiers)

» | a troisieme voie...

» Selon nous, le faconnage d'une solution ERP basée sur la
plateforme TinyERP constitue « la troisieme voie »...
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” Avant : TinyERP Standard

Fichier Utilisateur Form Options Plugins Help
OE6 RO0H 8B B s
Menu | Sales Order
Order Line  grder Description ; SO06 Delivered : = Paid (reconcilied) : [T
Others data
Date Ordered : 30 11 2005 Q Shop : Default Shop O <=
Partner : INGENICO [J 9 Ordering Address: MrAlain JEAN, 92816 Puteaux Cedex O <«
Invoice Address :  Mr Alain |EAN, 92816 Puteaux Cedex [J =9 shippingAddress: MrAlain EAN, 92816 Puteaux Cedex B ]
Pricelist : Liste de prix standard [J 3 Profit/Cost Center: - )
%g Set sequence
Description Produit |Quantité | Unité de mesure | Prix unitaire | Date prévue | Sous-total | il
PORTE WEMNTILLATION BASSE False 25.00 Unité 700,00 2005-12-07 37500.00
Untaxed Amount ;  37500,0000 E] faxes: 7350,0000 E] fotal: 44850,0000 E
Order State : In progress v [ Cancel Order l
|Enregistrement: 1 | State: |Document en cours d'édition; 4 |
|"I\I New ~S Save ~D Delete ~F Search ~X Next ~Z Previous ~R Repeat ”|Gui|hemJUERS ||‘http:ﬂl2?.0.0.1:806... H Requétes: |Grequéte(s) . D

tecsas.fr
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” Apres : Solution personnalisée E

tecsas.fr

Fichier

Utilisateur

Form Qptions

Plugins

OEHG O00EH &8l B X

Menu  Devis-Commandes

Help

Devis-Commande

Others data

rEntete

Order Description :

Date Ordered :
Partner :
Invoice Address :

Charge Affaire :

050723C

23 09 2005

SO.TEC.FLU

NAVARRO, 31830 PLAIS [] =9

NAVARRO, 31830 PLAIS [] =9

Q
[

Ordering Address :

Shipping Address :

Delivered : [T

Hors marche : ¥

Shop: Dé

Plateforme Serval

pét principal

NAVARRO, 31830 PLAISANCI []

NAVARRO, 31830 PLAISANCI []

Paid (reconcilied) :

rPoste

Ral enduit :
Toiture :

Nom du poste :

1015

1 Pente

P51 VIGNES

[Jm

Ral huisserie :
Tuiles :

Ref Client :

1015

ROMAMES WIEILLIES

A 4277

Pricelist : Liste de prix

lDuouveau

B Supprimer]

@Editl

-Livraison
| Commune : FROUZINS O o
Tonnage Grue : 45 -
u s Date Livraison : 30 01 2006 @
3 Date chargement : 08 02 2006 05:00 Q
-3 Delais Livraison :  6,0000 E
o= Semaine Liv : 6 E
E[ -Classification Poste
Classification :  Transformation B
B :
Type de poste : Sancy [:]
[J <3 Profit/Cost Center : O s

?g Set sequence

| Description

IQuantité | Unité de mesure | Prix unitaire | Date prévue | Sous-total | Produit

i

e

Montant

Untaxed Amount :

HT Manuel :

"PAC 4UF pouvant recevoir jusqu'a 4 unités fonctionnelles (envel 1.00 Piéce 4339.00 2006-01-26 4339.00 "PAC 4UF pouvant recevair jusqu'a 4 unités fonctionnelle

Fourniture et pose de 2 coffrets EP accolés (conforme & la HN 62 1.00 Piéce 276.00 2006-01-26 276.00 Fourniture et pose de 2 coffrets EP accolés (conforme &

Transport et mise en place distance 301 km & 400 km 1.00 Piéce 977.00 2006-01-26 977.00 Transport et mise en place distance 301 km & 400 km
5592,0000 El Taxes : 1096,0320 E Total : 6688,0320 E
| Montant Manuel : 0,00 EJ [ Compute

Order State : Draft
.

-

[ Confirm Order

| |

Cancel Order |

|Enregistrement: 1/1

| State:

Document en cours d'édition: 58

|"I\I Mew S Save <D Delete ~F Search ~X Mext ~Z Previous *~R Repeat

| | |Gui|hem JUERS

| Hhttp:ﬂl2?.0.0

.1:806... ” Requétes: |lrequéte(s)

@0
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7 Questions/réponses

» Laurent JACOT
» Directeur Général de TECSAS

» 06 30 58 39 46

» Guilhem JUERS
s Chef de projet — Expert ERP/CRM
» Contributeur majeur au projet TinyERP
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> 06 86 26 43 81 Plus d'informations
> Claude LELONG surles sies
s Chargé d'Affaires Sénior o
- J A NOTER
& > 06 8302014/ Cycle de formation
S « Découverte Tiny ERP»
7)) en Avignon
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